

N°	Actividad	Fecha	Medios de verificación	Presencial	Remoto o
1	Visitas de recorrido libre *(según situación sanitaria)	Octubre diciembre	Foto de recorrido libre en Anexo Actividad 1A		
2	Continuidad de estudios sobre los visitantes de Londres 38	Diciembre	Documento PDF en Anexo 2A		
			Documento PDF en Anexo 2B		
3	Elaboración y desarrollo de un piloto de campaña de búsqueda y recepción de donaciones	Diciembre	Informe		
4	Creación del Fondo Verdad y Justicia: Seleccionar, describir y publicar documentos producidos por esta área	Reportada 1er Informe	Meta cumplida		
5	Catalogación de 500 nuevos recursos	30/06/2022	https://docs.google.com/document/d/1-s7JuaUj-00mc_-BvVRNfngtxCEpABsSpROj2ufeBCK/edit		
6	Publicaciones tales como libros, cuadernillos temáticos, investigaciones, otros.	11 de octubre	Libro impreso Todo se rayaba, todo se escribía. Panfletos y murallas: La política gráfica en su resistencia a la dictadura.		
7	Continuidad con discusión y sistematización género/feminismo/memorias en definiciones Londres 38. Realización de instancia de socialización	Reportado en 2º informe	Meta cumplida		
8	Desarrollo Campaña Toda La Verdad Toda La Justica: desarrollo de contenidos, realización de acciones políticas y culturales, difusión en diferentes medios.	Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022	Anexo Actividad 8. Pdf		
9	Investigaciones sobre las víctimas y protagonistas de Comité local Galo González del PC.	Oct - Diciembre	Anexo Actividad 9. PDF		
10	Elaboración del Boletín de área /(actividad en conjunto con el área de comunicaciones)	Octubre a diciembre 2022	Anexo 10		
11	Exposición sobre los procesos de investigación del área (actividad en conjunto con el área de Museografía)	Octubre a diciembre	Anexo 10		
12	Desarrollo de Manual de estilo y redacción	Diciembre	Anexo Actividad 12. PDF		
13	Actualización y mejoras de los contenidos en la página web	Reportado en 3er informe	Meta cumplida trimestre anterior		
14	Aumento de visitas en página web en relación a 2021	Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022	Anexo Actividad 14		
15	Aumento de seguidores en redes sociales en relación a 2021	Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022	Anexo Actividad 15		
16	Presencia en medio de comunicación	Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2022	Anexo Actividad 16		
17	Participación de miembros de Londres 38 en capacitaciones, seminarios, talleres u otros, virtual y/o presencial	Noviembre	Anexo 17A Programa		
		Diciembre	Programa del Seminario, presentación y fotografías de la participación		
		11-11-22	18 H 11.11.2022 Reunión Mideso Correo de Colectivo Londres 38 - Invitation_ REUNION CON JULIA STANDEN - MIDESO @ Fri Nov 11, 2022 9_30am - 11am (CLST) (museografia@londres38.cl)		

18	Validación final de licitación. Reactivación mesa de trabajo PPVP para búsqueda de financiamiento	30-11-22	18 G 30.11.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - RE_ Cronograma trabajo Londres 38		
		18-10-22	18 C 18.10.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - Proyecto Londres 38 Reunión 12.10.2022 y compromisos para RS		
		01-11-22	18 A1 01.11.2022 BENEFICIARIOS_L38_NOV 2022_V1		
		01-11-22	18 A2 01.11.2022 CAE_CP_SP_FINAL_NOV 2022_V1		
		01-11-22	18 A3 01.11.2022 CALCULO_COSTOS_L38_NOV 2022_V1		
		01-11-22	18 A4 01.11.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - Informe L38 para RS ejecución		
		01-11-22	18 A5 01.11.2022 INFORME L38 MDS Nov 22_v1.docx		
		10-11-22	18 B1 10.11.2022 BENEFICIARIOS_L38_NOV 2022_V2		
		10-11-22	18 B2 10.11.2022 CAE_CP_SP_FINAL_NOV 2022_V2		
		10-11-22	18 B3 10.11.2022 CALCULO_COSTOS_L38_NOV 2022_V2		
		10-11-22	18 B4 10.11.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - Informe Ejecutivo Londres 38		
		10-11-22	18 B5 10.11.2022 INFORME L38 MDS Nov 22_v2		
		19-10-22	18 D 19.10.2022 SUBDERE COMPROMETE RECURSOS OFICIO_ORD_4046-2022 (1)		
		28-10-22	18 E 28.10.2022 2DA REUNION - FUND. LONDRES 38 - ENTREGA DE AVANCES Y DOCUMENTACION TECNICA		
		28-10-22	18 F 28.10.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - Apoyo en etapa ejecución obras CNCR		
19	Coordinación con Municipio para gestión de peatonalización y mejoras del espacio público.	22-11-22	19 B 22.11.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - Mejoramiento calle Londres		
		19-12-22	19 A 19.12.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - Mejoramiento calle Londres		
		16-12-22	20 E1 16.12.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - Contrato obras Retiro Yeso Londres 38		

20	Habilitación laboral del espacio, obras de mantención y emergencia. Actividades de implementacion Plan de mantención y seguridad	16-12-22	20 E2 16.12.2022 BORRADOR_CONTRATO RETIRO YESO L38_2022_v5 (1)		
		13-12-22	20 F 13.12.2022 KOCH Correo de Colectivo Londres 38 - (sin asunto)		
		05-12-22	20 D1 05.12.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - CMN Remite Ord. CMN 4868-22 con informe del Área de Patrimonio en Riesgo		
		05-12-22	20 D2 05.12.2022 EMITE INFORME Y AUTORIZA RETIRO CIELO YESO Ord CMN 4868-22_Londres 38_informe		
		18-11-22	20 A 18.11.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - CMN Desprendimiento de yeso en Londres 38.pdf		
		02-11-22	20 C1 02.11.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - aprueba obras y envía factura a pago Sta Rosa		
		02-11-22	20 C2 02.11.2022 Factura Obras Sta Rosa 218 Londres 38 Espacio de Memorias		
		05-10-22	20 B 05.10.2022 Carta a CMN fin proyecto emergencia-MSB		
21	Sistematización de material y discusiones, material de licitación y contenidos página web.	14-12-22	21 A1 14.12.2022 Correo de Colectivo Londres 38 - textos web.pdf		
		14-12-22	21 A2 14.12.2022 Textos web para Actualizar 29.11.docx		
22	Fortalecimiento del equipo de trabajo	Informada en 3er informe	Meta cumplida		
23	Aplicación sistema integral de evaluación	Diciembre	Informe propuesta actualización diagnóstico		
24	Implementación del sistema participativo de Planificación Estratégica y Organizativa	Informada en 3er informe	Meta cumplida		
25	Convocatoria e invitaciones a artistas y organizaciones para realizar actividades con Londres 38.	5/11/2022	Foto Anexo 25		
26		5/10/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26A		
		11/10/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26B		
		12/10/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26C		
		13/10/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26D		
		13/10/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26E		
		13/10/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26F		

		19/10/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26G		
	Talleres de memoria con estudiantes virtuales y/o presenciales	19/10/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26H		
		25/10/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26I		
		2/11/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26J		
		3/11/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26K		
		8/11/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26L		
		10/11/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26M		
		12/11/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26N		
		17/12/2022	Foto de taller en Anexo Actividad 26Ñ		
		4/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27A		
		6/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27B		
		11/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27C		
		11/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27D		
		19/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27E		
		20/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27F		
		20/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27G		
		20/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27H		
		26/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27I		
		26/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27J		
27	Visitas dialogadas con estudiantes virtuales y/o presenciales	26/10/2020	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27K		
		27/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27L		
		27/10/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27M		
		2/11/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27N		
		2/11/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27Ñ		
		3/11/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27O		
		3/11/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27P		
		9/11/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27Q		
		9/11/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27R		

		15/11/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27S		
		16/11/2022	Foto de visita dialogada en Anexo Actividad 27T		
28	Actividades de socialización de enfoques, metodologías y estudios de Londres 38, invitando a sitios, personas e instancias relacionadas con memoria y derechos humanos.	Cumplimiento en informes n° 2 y 3	Meta cumplida		
29	Talleres de investigación para estudiantes de historia.	Octubre - noviembre	Anexo Actividad 29. PDF		
30	Elaboración e implementación de un plan de difusión de los recursos del archivo para promover diversos usos	Diciembre	Plan e indicadores rrss		
31	Actividades y propuestas metodológicas para trabajo con preescolares y escolares	7/11/2022	Foto de actividad en Anexo 31A		
		7/11/2022	Foto de actividad en Anexo 31B		
		7/11/2022	Foto de actividad en Anexo 31C		
		7/12/2022	Foto de actividad en Anexo 31D		
		7/12/2022	Foto de actividad en Anexo 31E		
		7/12/2022	Foto de actividad en Anexo 31F		
32	Taller "Memorias de mujeres y disidencias sexo-gpénero"	Registra cumplimiento en informe n°1, 2 y 3	Meta cumplida		
33	Sistematización de las reflexiones sobre la incorporación de una perspectiva feminista en el (los) archivo (s)	Noviembre	Informe de sistematización		
34	Encuentros de formación y debate sobre memoria y educación con actores vinculados a lo educativo (Opcional)	Registra cumplimiento en informe n°1, 2 y 3	Meta cumplida		
35	Encuentros de intercambio metodológico sobre memoria y territorio con organizaciones territoriales. (opcional)	Registra cumplimiento en informe n° 2 y 3	Meta cumplida.		
36	Organización de un Encuentro de archivos populares y/o territoriales (opcional)	12 de noviembre	Fotografías del Encuentro /Guión completo		
37	Socialización (devolución) de la Colección Operación Retorno	Registra cumplimiento en informe n 2 y 3	Meta cumplida		